
CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA
NUOVA SCUOLA DENOMINATO:
“MARRUVIUM.ALMAMATERSTUDIORUM.2017”
RELAZIONE DI MASSIMA SUGLI ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DEL PROGETTO



Il processo ideativo per il progetto della nuova scuola a San Benedetto dei Marsi èpartito dal principio di soddisfare tutte le esigenze funzionali richieste dal bando.
A  seguito  di  uno  sviluppo  schematico  ed  organizzativo  dell’idea  di  scuola,nell’obbiettivo di rispondere al piano funzionale degli spazi e nel rispetto del D.M18/12/1975,  si  è  proceduto,  successivamente,  a  produrre  una  stima  sintetica  diquelli che sarebbero stati i fattori di incidenza per i costi realizzativi dell’opera.
Preso atto che il costo complessivo dell’intervento ammonta a €4.543.024,55 e chesi articola indicativamente come segue:

Considerando che la somma di € 3.212.250,00 per i lavori si inetende vincolate, si èopportunamente sviluppata una sintesi al fine di riuscire a contenere il costo €/mq.



Come  già  descritto  nella  relazione  illustrativa  e  nella  Tavola  06,  si  ipotizza  direalizzare  l’opera  per  stralci  funzionali,  da  affrontare  in  momenti  distinti,  per  untotale di due fasi.
La  Prima  Fase  consiste  nell’adeguamento  sismico  della  palestra  esistente,  nellarealizzazione del relativo blocco spogliatoi e nella costruzione della nuova scuola,comprensiva di tutte le funzionalità richieste da bando. Inoltre verranno realizzatesempre in questa fase, le opere strutturali di platea di fondazione sulla quale, nelsecondo stralcio si andrà a strutturare l’auditorium.
Temporaneamente  questo  spazio  centrale  sarà  destinato  a  funzione  di  cortilescolastico interno all’edificio.
Per  come è concepito il  flusso  realizzativo  delle  opere,  l’auditorium potrà essererealizzato indipendentemente successivamente.
La  cifra  dì  €  565.250,00  per  l’adeguamento  sismico  della  palestra  rispetto  allaproposta d’intervento presentata (Tavola 06) è da considerarsi  pù che sufficiente,quindi si è scomputato il valore di € 330.000,00 che va ad incrementare il budget adisposizione per la realizzazione  della nuova scuola portandolo ad un totale di €2.510.000,00.
il valore rimanente di € 235.250,00 quindi sarebbe la somma necessaria per le operedi adeguamento sismico proposto e la realizzazione del nuovo blocco spogliatoi aservizio della palestra.
Al  fine  di  contenere  il  costo  di  costruzione  €/mq  si  sono  utilizzate  tecnichecostruttive tradizionali,  che certificano comunque condizioni  di  confort e vivibilitàall’interno della scuola più che soddisfacenti (Rel. illustrativa e Tavola 04).
Considerando tutti  questi  aspetti e che la scuola in Prima Fase ha una superficiecomplessiva di 2783 mq, si è venuto a definire un costo di realizzazione di  €/mq901,90.





 A seguire una tabella riassuntiva dei costi di realizzazione descritti, con le specificheincidenze tra opere strutturali, edili, termoidrauliche ed elettriche:

SCUOLA MARRUVIUM
Calcolo del costo di costruzione nuovo Fabbricato Fase 1

LAVORI INCIDENZA COSTO COMPLESSIVO CONSISTENZA FASE 1 COSTO 
(%) € mq €/mq

Strutture 35,53% 898.909,00 € 2.783,00 323,00 €
Edilizia 50,61% 1.280.433,00 € 2.783,00 460,09 €

Impianti elettrici 4,35% 110.055,00 € 2.783,00 39,55 €
Impianti Termoidraulici 9,51% 240.603,00 € 2.783,00 86,45 €

TOTALI 100,00% 2.530.000,00 € 909,09 €

Tabella riassuntiva del Calcolo complessivo di realizzazione dell’opera:

SCUOLA MARRUVIUM
Calcolo Complessivo di Realizzazione dell'opera

LAVORI INCIDENZA COSTO COMPLESSIVO
(%) €

Adeguamento sismico
palestra 6,70% 215.250,00 €

Demolizione scuola
esistente 11,58% 372.000,00 €

Ricostruzione nuova
scuola 78,76% 2.530.000,00 €

Oneri della sicurezza 2,96% 95.000,00 €

TOTALI 100,00% 3.212.250,00 €
Per quanto riguarda l'Auditorium, da realizzare in Seconda Fase a completameto delplesso scolastico, secondo delle stime sintetiche, e considerando che comunque leopere strutturali di fondazione sono facenti parte della Pima Fase, si stima un costoanalogo di circa 900 €/mq.


